
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Installation de chantier 2 j Jeu 24.10.24 Ven 25.10.24

2 Défrichage 4 j Ven 25.10.24 Mer 30.10.24

3 Décapage/terrassement 5 j Mar 05.11.24 Lun 11.11.24

4 Dégazage citernes diverses 2 j Lun 11.11.24 Mar 12.11.24

5 Curage/désamiantage BAT 4266 N° 1 9 j Lun 28.10.24 Jeu 07.11.24

6 Curage/désamiantage BAT 4263/4264 N°4 7 j Lun 04.11.24 Mar 12.11.24

7 Démolition BAT 4266 N° 1 12 j Mar 12.11.24 Mer 27.11.24

8 Curage/désamiantage BAT 4270/4271 N° 2 11 j Mer 13.11.24 Mer 27.11.24

9 Démolition BAT 4270/4271 N° 2 14 j Jeu 28.11.24 Mar 17.12.24

10 Démolition garages N° 3 5 j Mer 18.12.24 Mer 15.01.25

11 Curage/désamiantage BAT 4276 N° 5 5 j Jeu 28.11.24 Mer 04.12.24

12 Démolition BAT 4263/4264 N° 4 3 j Jeu 16.01.25 Lun 20.01.25

13 Démolition BAT 4276 N° 5 17 j Mar 21.01.25 Mer 12.02.25

14 Divers aménagements extérieurs 56 j Jeu 31.10.24 Ven 07.02.25
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